ODSEK 2

	PODODSEK 2.1				PODODSEK 2.2										PODODSEK 2.3			
	trasa HC	6-1 viadukt	6-2 viadukt	1-11 dev	trasa HC	6-3 viadukt	6-4 viadukt	6-5 viadukt	1-12 dev	8-2 predor Šmarje I	8-3 predor Šmarje II	8-6 viadukt	1-14 dev	3-4 podvoz	1-15 dev	trasa HC	1-16 dev	Ciklotna postaja Bandel - vzhod	Ciklotna postaja Bandel - zahod
1. mesec																			
2. mesec																			
3. mesec																			
4. mesec																			
5. mesec																			
6. mesec																			
7. mesec																			
8. mesec																			
9. mesec																			
10. mesec																			
11. mesec																			
12. mesec																			
13. mesec																			
14. mesec																			
15. mesec																			
16. mesec																			
17. mesec																			
18. mesec																			
19. mesec																			
20. mesec																			
21. mesec																			
22. mesec																			
23. mesec																			
24. mesec																			
25. mesec																			
26. mesec																			
27. mesec																			
28. mesec																			
29. mesec																			
30. mesec																			
31. mesec																			

	PODODSEK 2.4								PODODSEK 2.5								PODODSEK 2.6							
	trasa HC	5-5 most	1-18 dev	1-18 dev nadhod za dvijad v km 0+260.61	HC nadhod za dvijad v km 11+100	4-7 nadvoz	1-17 dev		trasa HC	1-20 dev	4-9 nadvoz	1-21 dev	5-7 most	5-8 most			trasa HC	1-22 dev	1-24 dev	4-10 nadvoz	1-23 dev			
1. mesec																								
2. mesec																								
3. mesec																								
4. mesec																								
5. mesec																								
6. mesec																								
7. mesec																								
8. mesec																								
9. mesec																								
10. mesec																								
11. mesec																								
12. mesec																								
13. mesec																								
14. mesec																								
15. mesec																								
16. mesec																								
17. mesec																								
18. mesec																								
19. mesec																								
20. mesec																								
21. mesec																								
22. mesec																								
23. mesec																								
24. mesec																								
25. mesec																								
26. mesec																								
27. mesec																								
28. mesec																								
29. mesec																								
30. mesec																								
31. mesec																								

	PODODSEK 2.7			PODODSEK 2.8					PODODSEK 2.9									PODO. 2.10
	trasa HC	5-6 most	HC nadhod za dvijad v km 13+670	trasa HC	4-11 nadvoz	1-25 dev	1-26 dev		trasa HC	1-27 dev	2-5 prik. Dragonja krak 1	2-5 prik. Dragonja krak 2	2-5 prik. Dragonja krak 3	2-5 prik. Dragonja krak 4	4-12 nadvoz	1-28 dev	1-29 dev	trasa HC
1. mesec																		
2. mesec																		
3. mesec																		
4. mesec																		
5. mesec																		
6. mesec																		
7. mesec																		
8. mesec																		
9. mesec																		
10. mesec																		
11. mesec																		
12. mesec																		
13. mesec																		
14. mesec																		
15. mesec																		
16. mesec																		
17. mesec																		
18. mesec																		
19. mesec																		
20. mesec																		
21. mesec																		
22. mesec																		
23. mesec																		
24. mesec																		
25. mesec																		
26. mesec																		
27. mesec																		
28. mesec																		
29. mesec																		
30. mesec																		
31. mesec																		

projektant JV

PRONIZ d.o.o. Ljubljana, C. Ljubljanske brigade 23a

&

projektivni atelje nizke gradnje d.o.o. Kersnikova 9, 1000 Ljubljana

&

SPIT GRADBENA INŽENIRING d.o.o. Vojkova 1A, 5270 Ajdovščina

&

GINEX International d.o.o. PROJECTING DIVISION

&

PROJEKT d.d. NOVA GORICA

projektant načrta

pa-ng projektivni atelje nizke gradnje
1000 LJUBLJANA , Kersnikova 9

odg. vodja proj. Janez Šerk, u.d.i.g. G-0474
odg. proj. načrta Katja Bebar, u.d.i.g. G-0547
sodelavi Katja Bebar, u.d.i.g. G-0547

investitor DARS DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI d.d.

cesta	HC KOPER – DRAGONJA
odsek	0385 KOPER – DRAGONJA
poodsek	.
št. projekta	C-180/07
št. načrta	11-6/08-UG
stopnja obdelave	IDP
objekt	GLAVNA TRASA
načrt	Elaborat ukrepov v času gradnje
risba	DINAMIKA GRADNJE 1. odsek
merilo	
datum	junij 2016

št.odseka	arhivska št.	faza/objekt
0385		001.2101
šifra risbe		
T.1.2.2		
ident. št. risbe		št. priloge 5.2